

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI DI STRADE INTERNE

N.	Descrizione FASE LAVORATIVA					
		Sett. 1	Sett. 2 - 3	Sett. 4 - 5 - 6 - 7 - 8	Sett. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16	Sett. 17
TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: 120 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI						
1	Allestimento del cantiere					
2	Pulizia e fresatura manto stradale					
3	Esecuzione di rete idrica ed installazione pali di pubblica illuminazione					
4	Posa in opera di nuovo tappetino stradale					
5	Smobilizzo del cantiere					

San Donato di Lecce, Aprile 2018

IL TECNICO

Ing. Mario NICOLACI

UTC Comune di San Donato di Lecce